Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» июля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации Янегского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»

	1.
	Ремонт грунтовых дорог: дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м), дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Муниципальный контракт 
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	1.2.
	Выполнение работ по ремонту грунтовых дорог: дер. Шапша (от магазина «Райпо» до общественного колодца - 1000 кв. м, от магазина «Райпо» до д. 17 - 560 кв. м),
дер. Печеницы (от автобусной остановки до пересечения с дорогой на кладбище - 2400 кв. м), дер. Новая Слобода (от д. 1 до магазина «Райпо» - 2400 кв. м), дер. Рахковичи (от дороги «Янега-Крест» до общественного колодца - 2000 кв. м), дер. Харевщина (участок дороги на «Садоводство» от перекрестка до границы населенного пункта - 520 кв. м), дер. Агашово (от начала до конца населенного пункта - 2400 кв. м)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Не исполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	2.
	Ремонт Тененского ДК в дер.Тененичи: приобретение и установка окон, дверей, замена внутренней электропроводки

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	2.2.
	Ремонт Тененского ДК (приобретение и установка окон, дверей), замена внутренней электропроводки
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	исполнено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	3.
	Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения  (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 м3) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема.

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	3.2.
	Приобретение, доставка и установка первичных средств пожаротушения  (пожарный щит, багор, ведро, лом, лопата совковая, лопата штыковая, топор, огнетушитель, полотно противопожарное, ящик для песка объемом 0,2 м3) в дер. Рахковичи, дер. Харевщина, дер. Руссконицы, дер. Шапша, дер. Печеницы, дер. Н. Слобода, дер. Тененичи, ст. Инема.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение  пожарной безопасности 
	исполнено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	4.
	Косметический ремонт, с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал)

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Муниципальный контракт 
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	4.2.
	Косметический ремонт, с заменой полов в помещениях Андреевщинского ДК (библиотека, танцевальный зал)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	Не исполнено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	5.
	Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	5.2.
	Приобретение, доставка и установка детской площадки на ст. Инема
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Организация досуга детей дошкольного возраста
	исполнено

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено


	6.
	Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	6.2.
	Приобретение, доставка и установка оборудования для уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение уличного освещения участков пешеходной дорожки (от д. 21 до здания почты) в дер. Старая Слобода
	исполнено

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	7.
	Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Печеницы у д. №17(80м2)

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	7.2.
	Ремонт грунтовой дороги с водоотводящей канавой в д. Печеницы у д. №17(80м2)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	исполнено

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	8.
	Приобретение, доставка и установка детской площадки в д. Новая Слобода

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	исполнено

	8.2.
	Приобретение, доставка и установка детской площадки в д. Новая Слобода
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Организация досуга детей дошкольного возраста
	исполнено

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	9.
	Ремонт участка автомобильной дороги д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 м2)

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	9.2.
	Ремонт участка автомобильной дороги    д. Рахковичи (от поворота на вторую линию до «Т» - образного перекрестка (620 м2)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Не исполнено

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	10.
	Работы по вырубке кустарника и устройству придорожных канав в д. Печеницы (от указателя «Нас. пункт» до д.50 (160м2)

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	10.2.
	Вырубка кустарника и устройство придорожных канав в 
д. Печеницы (от указателя «Нас. пункт» до д.50 (160м2)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	Не исполнено

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	11.
	Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Андреевщина

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	11.2.
	Выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации несанкционированной свалки в д. Андреевщина
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
	Не исполнено

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	12.
	Уборка, вывоз и утилизация несанкционированной свалки в д. Старая Слобода

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	12.2.
	Выполнение работ по уборке, вывозу и утилизации несанкционированной свалки в д. Старая Слобода
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
	Не исполнено

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	13.
	Изготовление и установка информационного указателя в д. Печеницы

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	13.2.
	Изготовление и установка информационного указателя в 
д. Печеницы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Информирование населения, а также экстренных служб
	Не исполнено

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	14.
	Изготовление и установка многосекционного почтового ящика в д. Печеницы

	14.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	14.2.
	Изготовление и установка многосекционного почтового ящика в 
д. Печеницы
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Информирование населения, а также доставка корреспонденции
	Не исполнено

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	15.
	Устройство колодца в д. Агашово

	15.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	15.2.
	Работы по устройству колодца в 

д. Агашово
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение санитарного состояния населенных пунктов
	Не исполнено

	15.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	16.
	Работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина)

	16.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	16.2.
	Работы по спилу, вывозу и утилизации аварийных деревьев (ст. Инема, д. Харевщина)
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Подрядная организация
	Улучшение санитарного состояния населенных пунктов
	Не исполнено

	16.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Не исполнено

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
«Реализация проектов местных инициатив граждан в Янегском сельском поселении»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август – декабрь 2018 года
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2018г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2018 года
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование денежных средств
	Внесены изменения в муниципальную программу и заключено дополнительное соглашение


Глава администрации поселения

___________/В.Е. Усатова/

МП

