Ежеквартальный отчет 

Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"​​

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов местных инициатив граждан 

в Янегском сельском поселении на 2017-2019 годы»
	

	1.
	Приобретение и установка комплекта оборудования для уличного освещения: (2 фотореле,1 автомат д. Агашово; 1 фонарь, 2 автомата         д. Тененичи; 5 фотореле, 1 фонарь, 2 автомата д. Шапша; 2 фонаря, 3 автомата д. Старая Слобода; 3 фотореле, 2 автомата ст. Инема; 2 фотореле, 8 фонарей, 2 автомата д. Андреевщина; 3 фотореле, 4 фонаря, 1 автомат д. Пога; 1 фотореле д. Новая Слобода; 3 фотореле, 1 фонарь д. Руссконицы;5 фотореле, 2 фонаря, 1 автомат д. Рахковичи; 2 фотореле, 1 фонарь, 1 автомат д. Харевщина; 4 фотореле д. Печеницы
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	1.2.
	Выполнение мероприятий по приобретению и установке комплекта оборудования для уличного освещения: (2 фотореле,1 автомат д. Агашово; 1 фонарь, 2 автомата д. Тененичи; 5 фотореле, 1 фонарь, 2 автомата д. Шапша; 2 фонаря, 3 автомата д. Старая Слобода; 3 фотореле, 2 автомата ст. Инема; 2 фотореле, 8 фонарей, 2 автомата д. Андреевщина; 3 фотореле, 4 фонаря, 1 автомат д. Пога; 1 фотореле д. Новая Слобода; 3 фотореле, 1 фонарь д. Руссконицы;5 фотореле, 2 фонаря, 1 автомат д. Рахковичи; 2 фотореле, 1 фонарь, 1 автомат д. Харевщина; 4 фотореле д. Печеницы
	Июнь-август 2017 г
	Подрядная организация
	Восстановление уличного освещения в населенных пунктах 

в д. Агашово, д. Тененичи, д. Шапша, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Андреевщина, д. Пога, д. Новая Слобода, д. Руссконицы, д. Рахковичи, д. Харевщина
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Мероприятия по обустройству участка дороги в дер. Старая Слобода от монастыря до дома № 128:
- вырубка кустарника 1500 м2;
- спил 4 деревьев.
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	2.2.
	Вырубка кустарника вдоль обочин дороги 1500 м2, спил 4 аварийных деревьев в д. Старая Слобода
	Июнь – август 2017 г.
	Подрядная организация
	Обустройство обочины дороги 1500м2 и улучшение санитарного состояния населенного пункта
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.
	Приобретение, доставка и установка спортивной площадки дер. Андреевщина
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	3.2.
	Выполнение мероприятий по приобретению, доставке и установке спортивной площадки в дер. Андреевщина  
	Июнь – сентябрь 2017 г.
	Подрядная организация
	Организация досуга населения
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	4.
	Ремонт полов в ДК дер. Харевщина (143м2)
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту полов в ДК дер. Харевщина (143 м2)
	Июль – август 2017 г.
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	5.
	Ремонт двух колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой:
1. дер. Шапша у дома № 30;
2. дер. Пога у дома № 17.
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту колодцев с заменой деревянного сруба и чисткой:
1. дер. Шапша у дома № 30;

2. дер. Пога у дома № 17.
	Июнь – август 2017 г.
	Подрядная организация
	Улучшение санитарного состояния населенных пунктов
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	6.
	Работы по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м)
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	6.2.
	Выполнениеработ по прокладке дренажа у подъезда №1, многоквартирного дома № 3 на ст. Инема (30м)
	Июль – сентябрь 2017 г.
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	7.
	Ремонт кровли в ДК дер. Тененичи (380м2)
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту кровли в ДК дер. Тененичи (380 м2)
	Июль – сентябрь 2017 г.
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	8.
	Разборка и вывозка разрушенных сараев (площадью 150м2) в дер. Старая Слобода
	

	8.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	8.2.
	Выполнение работ по разборке и вывозке разрушенных сараев (площадью 150 м2) в дер. Старая Слобода
	Июль – сентябрь 2017 г.
	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
	

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	9.
	Уборка несанкционированных свалок, с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, ст. Инема, д. Печеницы
	

	9.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	9.2.
	Выполнение работ по уборке несанкционированных свалок с вывозом на лицензированный полигон в д. Новая Слобода, д. Харевщина, д. Старая Слобода, д. Пога, д. Андреевщина, ст. Инема
	Июль – сентябрь 2017 г.
	Подрядная организация
	Улучшение экологической обстановки в населенных пунктах
	

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	10.
	Обустройство площадки под размещение крупногабаритного мусора с ограждением на въезде в дер. Андреевщина, а также площадки под размещение контейнеров в дер. Андреевщина напротив автобусной остановки
	

	10.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	10.2.
	Выполнение работ по обустройству площадки под размещение крупногабаритного мусора 1ед, 
а также площадки для размещения контейнеров 1ед, в дер. Андреевщина
	Июнь – август 2017 г.
	Подрядная организация
	Улучшение санитарного состояния населенных пунктов
	

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	11.
	Ремонт грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2)

	

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	11.2.
	Выполнение работ поремонту грунтовых дорог по дер. Шапша (от примыкания к региональной дороги до магазина (500м2), дер. Печеницы от дома № 17 до автобусной остановки (500м2), дер. Старая Слобода от гаражей монастыря до дома №21 (1500м2), от дома №21 до контейнерной площадки под ТБО (300м2)
	Июнь- сентябрь 2017 г.

	Подрядная организация
	Обеспечение безопасности дорожного движения
	

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	12.
	Приобретение аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина
	

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 3 месяцев со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение мун. контракта
	Конкурсная документация 

в стадии разработки

	12.2.
	Выполнение мероприятий по приобретению аудио аппаратуры в ДК дер. Андреевщина
	Июнь- август 2017 г.
	Подрядная организация
	Организация досуга населения
	

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	
	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Август – декабрь 2017 года
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Выполнение муниципального контракта
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.07.2017г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	


                                                   Глава администрации Янегского сельского поселения


                                                   ___________ /В.Е. Усатова/

                                                   МП

