АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНЕГСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2014 г.       №  82
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») «О реализации
мероприятий в рамках государственной 

программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» 

в 2014 году
      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет: 
       1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 году согласно приложению.
       2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Янегского сельского поселения.

       3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации М.В.Скрябина.
       4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава   Администрации 

Янегского сельского поселения                                                В.Е. Усатова
	Утвержден

постановлением Администрации Янегского

сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области

от 15.05.2014г. №82
(приложение)
План мероприятий  ("Дорожная карта")  

Администрации Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках государственной программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области" в 2014 году . 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II.Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	Формирование муниципальной программы

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог Ленинградской области".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Постановление Администрации, утверждающее проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоению объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течении финансового года.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Отчет  по освоению объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Ленинградской области по распределению субсидий.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	ремонт автомобильной дороги  ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая                 п. Янега
	В срок до 30.06.2014
	
	

	1.2
	ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега
	В срок до 30.06.2014
	
	

	1.3
	ремонт автомобильной дороги пер. Центральный  от ул. Энтузиастов до                      ул. Парковая   п. Янега
	В срок до 30.06.2014
	
	

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом муниципального контракта. 
	Подрядная организация 

 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	ремонт автомобильной дороги  ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая                 п. Янега
	В срок до 30.10.2014
	
	 

	2.2
	ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега
	В срок до 30.10.2014
	
	

	2.3
	ремонт автомобильной дороги пер. Центральный  от ул. Энтузиастов до                      ул. Парковая   п. Янега
	В срок до 30.10.2014
	
	

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области Подрядная организация


	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	ремонт автомобильной дороги  ул. Парковая от дома №6 ул. Парковая до ул.Сосновая                 п. Янега
	В срок до 10.11.2014
	
	 

	3.2
	ремонт автомобильной дороги пер. Сиреневый п. Янега
	В срок до 10.11.2014
	
	

	3.3
	ремонт автомобильной дороги пер. Центральный  от ул. Энтузиастов до                      ул. Парковая   п. Янега
	В срок до 10.11.2014
	
	

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	


