
ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)
Янегское сельское поселение Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017
(нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетныхисточни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Снос аварийного (расселенного) жилья
	8 шт.
	8 шт.
	553538,14
	522218,93
	27485,21
	3834,0
	553538,14
	522218,93
	27485,21
	3834,0
	553538,14
	522218,93
	27485,21
	3834,0
	0

	Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11 
	993,2 м3
	993,2 м3
	393000,00
	373350,00
	19650,00
	0
	393000,00
	373350,00
	19650,00
	0
	393000,00
	373350,00
	19650,00
	0
	0

	Снос бесхозной постройки (сарая) 
ул. Комсомольская, д.4 п. Янега
	145,9 м3
	0
	99000,00
	96769,56
	2230,44
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	96769,56

	Снос бесхозной постройки (сарая) 
ул. Новая, д.3 п. Янега
	150,5 м3
	0
	99643,69
	94661,51
	4982,18
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	94661,51

	Итого
	
	
	1145181,83
	1087000,0
	54347,83
	3834,0
	946538,14
	895568,93
	47135,21
	3834,0
	946538,14
	895568,93
	47135,21
	3834,0
	191431,07

	
Глава администрации поселения   ____________        _В.Е. Усатова_
	
	
	
	
Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                                   (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер администрации   ___________   __С.А. Фурсова__
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	_Л.В. Бурак__
	

	Исполнитель       _Пынтя Ю.М.             8 (81364) 64-174
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
от 01.10.2017года № 42/114

Ежеквартальный отчет 
Администрации Янегского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района
Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности 
использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация проектов общественного совета в пос. Янега, административном центре Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Снос аварийного (расселенного) жилья

	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 
3 месяцев 
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Муниципальный контракт 
от 08.05.2017г. 
№ 14

	1.2.
	Проведение работ по сносу аварийного (расселенного) жилья
	2квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности
	исполнено

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	[bookmark: _GoBack]Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ 
от 21.06.2017г. 
№ 1

	2.
	Снос бесхозных построек (сараев) ул. Новая, д.3, ул. Лесная, д. 7,9,11 
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 
3 месяцев 
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Муниципальный контракт 
от 28.07.2017г. 
№ 38

	2.2.
	Проведение работ по сносу бесхозных построек (сараев) ул.Новая, д.3, ул.Лесная, д.7, 9, 11
	3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности
	исполнено

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ 
от 22.08.2017г. 
№ 1

	3.
	Снос бесхозной постройки (сарая) 
ул. Комсомольская, д.4 п. Янега
	
	
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 
3 месяцев 
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Муниципальный контракт 
от 11.09.2017г. 
№ 47

	3.2.
	Проведение работ по сносу бесхозной постройки (сарая) ул.Комсомольская, д.4 п.Янега
	3квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности
	исполнено

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ 
от 18.09.2017г. 
№ 1

	4.
	Снос бесхозной постройки (сарая) 
ул. Новая, д.3 п. Янега
	
	
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 
3 месяцев 
со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация Янегского сельского поселения Гатчинского муниципального района
	Заключение муниципального контракта

	Муниципальный контракт 
от 11.09.2017г. 
№ 48

	4.2.
	Проведение работ по сносу бесхозной постройки (сарая) ул.Новая, д.3 п.Янега
	3 квартал 
2017 года
	Подрядная организация
	Освобождение территории для строительства спортивной площадки, улучшение условий жизни населения, профилактика пожарной безопасности
	исполнено

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация Янегского сельскогопоселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт о приемке выполненных работ 
от 15.09.2017г. 
№ 1

	I. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
	




	исполнено

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	исполнено

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	исполнено

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Янегского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	исполнено



	
	Глава администрации поселения

__________/В.Е. Усатова/
МП




